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Tavoitteena oli tarkastella, kannattaako yrityksen siirtyä käyttämään toista 
asennusmenetelmää tulevissa lämmitysputkistourakoissaan. Lähtökohtana oli-
vat musta hiiliteräsputki ja sen asentaminen, joita verrattiin sähkösinkittyyn hiili-
teräkseen, kupariin ja komposiittiin sekä niiden asennusmenetelmiin. Tavoittee-
na oli myös kertoa yleistä tietoa materiaalien ominaisuuksista sekä esittää 
lämmitysputkistourakan suurimmat kustannusten aiheuttajat. Esimerkkikohtee-
na käytettiin koulurakennusta Sievissä. 
Teoriaosassa vertailtiin putkistojen ominaisuuksia. Vertailussa tarkasteltiin mm. 
materiaalien käyttöominaisuuksia ja korroosiokestävyyttä. Lisäksi perehdyttiin 
materiaalien liitostekniikoihin ja niissä tarvittaviin työkaluihin. Tietämällä vertail-
tavien materiaalien ominaisuudet ja liitostavat, voitiin varmistaa niiden soveltu-
vuus lämmitysputkistojärjestelmäasennuksiin. 
Kustannusvertailussa selitettiin materiaalien määrälaskennan toteutustapa. Ver-
tailun tulokset esitettiin materiaalin ja työn urakkahintana sekä yhteishintana, 
jossa laskettiin yhteistulokseen myös työntekijöistä maksettavat sosiaalikulut. 
Vertailun halvin materiaali oli musta hiiliteräs, jonka urakkahinta koostui pää-
sääntöisesti asennuskustannuksista. Vertailtavien materiaalien kalliit liitososat 
nostivat niiden urakkahintaa huomattavasti. Laskennassa, jossa huomioitiin 
myös sosiaalikulut, oli sosiaalikulujen osuus merkittävä. Lähtötietojen vuoksi ei 
sosiaalikuluista voitu kuitenkaan tehdä johtopäätöksiä. Urakkahinnasta ilmeni, 
ettei ole taloudellisesti kannattavaa vaihtaa nykyistä asennusmenetelmää toi-
seen. 
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1 JOHDANTO 
Kustannustehokas rakentaminen on yleistyvä toimintatapa. Kustannustehok-
kaan rakentamisen ansiosta rakentaminen lisääntyy ja rakennusten kokonais-
kustannukset pienenevät. Kustannustehokkaasta rakentamisesta on monipuoli-
sesti hyötyä kaikille osapuolille, ja se mahdollistaa tuottavuuden pienemmillä 
ostokustannuksilla. Jotta voitaisiin toimittaa kustannustehokkaita ratkaisuja, ko-
rostuu yritysten kannattavuustietämys entisestään. 
Tässä insinöörityössä vertaillaan eri putkimateriaalien ominaisuuksia toisiinsa 
sekä tarkastellaan lämmitysputkimateriaalien ja työn muodostamia kustannuk-
sia lämmitysjärjestelmäurakassa. Työssä vertaillaan eri putkimateriaalien ja 
niiden asennuksesta muodostuvia kustannuksia esimerkkikohteessa. Tarkastel-
tavina putkimateriaaleina ovat musta hiiliteräs, sähkösinkitty hiiliteräs, kompo-
siitti ja kupari. Ennakkokäsityksenä on, että mustan hiiliteräsputken työn hinta 
on kallis suhteessa puristusmenetelmällä asennettavien putkien työn hintaan. 
Tavoitteena on muodostaa kohteeseen vertailtavissa putkissa tarvittavat mate-
riaalimäärät sekä laskea materiaaleista ja asennuksesta aiheutuvat kustannuk-
set. Tulokset muodostetaan lasketuista materiaalimääristä käyttäen hyväksi 
yrityksen käytössä olevaa tarjouslaskentaohjelmaa.  Saatujen tulosten perus-
teella vertaillaan materiaalien kustannuksia keskenään. Tärkeimpänä tavoittee-
na on havainnollistaa, kannattaako yrityksen siirtyä käyttämään toista vaihtoeh-
toista menetelmää tulevissa lämmitysputkistourakoissaan nykyisin käytössä 
olevan menetelmän sijaan. Teoriaosuudessa syvennytään eri materiaalien posi-
tiivisiin ja negatiivisiin puoliin sekä eri materiaalien muodostamaan osuuteen 
urakkahinnasta. 
Insinöörityön tilaajana toimii Lemminkäinen Talotekniikka Oy:n Kokkolan toimi-
piste. Lemminkäinen Talotekniikka Oy on aikaisemmin toiminut nimellä Tek-
manni Pohjanmaa Oy, joka liittyi Lemminkäinen konserniin vuonna 2010. Lem-
minkäinen talotekniikka Oy:llä on toimipisteitä 36 paikkakunnalla, ja se on yksi 
Suomen suurimmista talotekniikka-alan yrityksistä. Yrityksen toimialaan sisältyy 
mm. talotekniikka-, huolto- ja ylläpito- sekä teollisuuspalvelut. Toiminta kattaa 
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lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja sähköurakoinnin lisäksi sprinkler-, jäähdytys-, palo-, 
tele- ja automaationjärjestelmät. (1.)  
Lemminkäinen Talotekniikka Oy:n Kokkolan toimipiste kattaa koko Keski-
Pohjanmaan alueen ja toimii lisäksi myös joillakin paikkakunnilla aina Pohjois-
Pohjanmaalle saakka. Lemminkäinen Talotekniikka Oy Kokkolan yksikössä 
työskentelee noin 35 työntekijää, joista noin 30 työskentelee ilmastointi- ja put-
kiasentajina. Yksikön liikevaihto vuonna 2010 oli noin 5 miljoonaa euroa. Kok-
kolan yksikön aluepäällikkönä toimii Janne Luostarinen, joka toimi myös tämän 
insinöörityön ohjaajana. (2.) 
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2 KOHTEEN ESITTELY 
Kohteena oli Sievin kirkonkylän koulu, jossa tehtävänä oli peruskorjaus- ja laa-
jennusurakka (kuva 1). LVI-asennustyöt kohteessa aloitettiin tammikuussa 
2010 ja rakennus otettiin käyttöön joulukuussa 2010. Kouluun tehty laajennus 
on kohtalaisen suuri ja kattaa koko urakasta noin 80 %. Saneerauksessa uusit-
tiin koko rakennuksen LVI-järjestelmät. Kohteena olevan rakennuksen lämmi-
tettävä rakennustilavuus on noin 17 100 m³ ja tilat ovat jakautuneet kahteen 
erilliseen kerrokseen.  
 
KUVA 1. Sievin kirkonkylän koulu (3) 
Rakennuksen lämmitysmuotona on kaukolämpö ja tarvittava kaukolämpöteho 
rakennukselle on noin 460 kW. Rakennuksen lämmönjakohuoneessa sijaitseva 
kaukolämpökeskus on varustettu kolmella lämmönsiirtimellä, jotka kattavat 
käyttöveden, lämmityksen ja ilmastoinnin lämmitystehontarpeen. Lämmönjako-
keskus ja ilmastointikone on sijoitettu rakennuksen toiseen kerrokseen, lähes 
rakennuksen keskelle. Lämmönsiirtimien mitoitusteho lämmitykselle ja ilmas-
toinnille on noin 460 kW. 
Rakennuksen lämmönjako toteutettiin perinteisillä vesikiertoisilla teräslevyradi-
aattoreilla ja ilmanlämmittimin varustetuilla kiertoilmakoneilla eli tuulikaapin-
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lämmittimillä. Rakennukseen asennettiin 248 radiaattoria ja neljä kiertoilma-
konetta. Kiertoilmakoneet on sijoitettu rakennuksen tuulikaappien alakattoon. 
Niiden tarkoituksena estää oviaukosta sisään pyrkivän vedon aiheuttamat läm-
pöhäviöt. Lämpöjohdot putkiston osalta on toteutettu lämmitykselle ja ilman-
vaihdolle erillisinä putkistoina. Sisätiloissa käytetyt putket on asennettu maala-
tusta kierteitettävästä putkesta kattoon kannakoituna ja konehuoneessa putkis-
to on asennettu hitsaamalla hitsaukseen soveltuvasta mustasta hiiliteräsputkes-
ta. Kaikki kohteeseen käytetyt putkikoot ovat DN 10 ja DN 65 välillä. Rakennuk-
sen ilmanvaihto toteutetaan viidellä ilmanvaihtokoneella, jotka on kytketty ra-
kennuksen yhteiseen lämmöntalteenottojärjestelmään laippaliitoksin. 
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3 MATERIAALIT 
3.1 Musta hiiliteräsputki 
Teräs on maailman eniten käytetty rautamateriaali, ja sitä valmistetaan noin 
750 milj. tonnia vuodessa. Teräkseksi kutsutaan kaikkia käyttömateriaaleja, 
joiden rautapitoisuus on vähintään 50 % ja hiilipitoisuus 0,03–2,0 %. Teräkset 
luokitellaan tavallisen ryhmittelyn mukaan eri kategorioiksi. Hiilipitoisuuden alit-
taessa 0,6 % kutsutaan terästä rakenneteräkseksi, kun taas yli 0,6 % hiiltä si-
sältäviä teräksiä kutsutaan nimellä työkaluteräs. Kaikkia yli 1,7 % hiiltä sisältä-
viä teräksiä kutsutaan valuraudaksi. Kaikesta maailman teräksen tuotannosta 
noin 10 % jalostetaan putkituotteiksi, joista noin 70 % valmistetaan hitsaamalla. 
Pelkästään Suomessa valmistetaan teräsputkea noin 400 000 tonnia vuodessa. 
(4, s. 128; 5, s. 81.) 
Teräsputket soveltuvat useille liitosmenetelmille ja ovat olleet menetelmänä jo 
pitkään käytössä. Teräsputken pitkän suosion takana on erityisesti raudan hal-
pa hinta ja kierrätettävyys.  Lämmitysputkistossa olevat perinteiset teräsputket 
koostuvat valmistusmenetelmän mukaisesti kahdesta eri putkityypistä, jotka 
ovat pituussaumahitsatut kierteitettävät teräsputket ja saumattomat hitsattavat 
teräsputket. Hitsattujen putkien valmistustapa on havaittavissa putken kyljessä 
olevasta hitsisaumasta, joka voi olla joko suora tai kierteen muotoinen. Saumat-
tomat putket ovat nimensä mukaisesti saumattomia myös ulkoisesti, ja ne on 
valmistettu yleensä valssaamalla tai vetämällä. Putken pinnasta irtoavien epä-
puhtauksien vuoksi teräsputkea voidaan käyttää sellaisenaan ainoastaan läm-
mitysjärjestelmä käytössä. (5; 6, s. 81–84.)   
Teräsputken muokattavuus riippuu valmistetun putken seoksesta ja hiilen mää-
rästä. Karkeasti voidaan ilmaista, että työstettävyys paranee aina putken hiilipi-
toisuuden vähentyessä. Teräksen hitsattavuus on yleensä hyvä, mikä mahdol-
listaa mutkikkaidenkin rakenteiden valmistuksen osista yhteen liittämällä. (4, s. 
76.) 
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3.1.2 Käyttöalue ja saatavuus 
Perinteisten teräsputkityyppien ero käytännössä muodostuu seinämän paksuu-
desta ja ulkohalkaisijasta. Kierteitettävän putken seinämän paksuus on hitsatta-
vaa putkea paksumpi, vaikka putkien ulkohalkaisijat olisivatkin samat. Hitsatun 
putken koko ilmoitetaan nimellishalkaisijana, kun taas saumattoman putken 
yhteydessä käytetään kierteen tuumakokoa. (Taulukko 1.) Molempia putkikoko-
ja on saatavissa 10–355 mm ulkohalkaisijaan saakka. 
TAULUKKO 1. Teräsputkien muunnostaulukko (7)  
 
3.1.2 Korroosio 
Teräksen yksi ominaisuus on myös sen herkkyys korroosiolle. Teräs on epäjalo 
metalli, joten se pyrkii luovuttamaan veteen positiivisesti varautuneita rautaione-
ja, mikä aiheuttaa putken ruostumisen. Tärkein tekijä putken ruostumiselle on 
käytettävän veden laatu. Veden tulisi muodostaa putken pinnalle suojakerros, 
joka suojaa putkea korroosiolta. Optimaalisen tilanteen aikaansaamiseksi ve-
den tulisi täyttää mm. seuraavat seikat: virtausnopeus yli 0,5 m/s,  vähäinen 
aggressiivinen hiilidioksidipitoisuus ja pH yli 8,5. Teräksen korroosioriski on sitä 
suurempi, mitä lämpimämpää vettä verkostossa käytetään. Mustan hiiliteräs-
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putken korroosiokestävyyttä on pyritty parantamaan sen seinämävahvuutta li-
säämällä. Mustan hiiliteräsputken seinämän paksuus on vähintään kaksinker-
tainen verrattuna esimerkiksi sähkösinkittyyn hiiliteräs- tai kupariputkeen. (6, s. 
23–26.) 
3.2 Sähkösinkitty teräsputki 
Yksi vertailtavista materiaaleista on seostamattomasta teräksestä valssaamalla 
valmistettu saumaton sähkösinkitty tarkkuusteräsputki, jota talotekniikan alalla 
yleisesti kutsutaan Mannesmann-putkeksi. Useimpien teräslaatujen kor-
roosiokestävyys luonnonolosuhteissa ei ole kovin hyvä, mutta nykyaikaisten 
pintakäsittelymenetelmien avulla teräs voidaan suojata onnistuneesti. Säh-
kösinkitty teräsputki koostuu tarkkuustyöstetystä, seostamattomasta teräksestä, 
joka on pinnoitettu ulkopuolista korroosiota vastaan sinkkipinnoitteella. Putkea 
voidaan käyttää lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä, paineilmajärjestelmissä ja 
sammutusjärjestelmissä. (8, s. 6.) 
3.2.1 Pinnoite 
Sinkkiä käytetään metallin päällä ohuena sinkkikerroksena, jossa se muodostaa 
metallia suojaavan kerroksen. Sinkin syöpymiskestävyys perustuu pintaan 
muodostuvan hapen ja alkuaineen synnyttämään kalvoon, joka suojaa metallia, 
vaikka pinnoitteessa olisi pieniä aukkoja. Sinkki on yleisesti yhteensopiva mel-
kein kaikkien metallien kanssa ja suojaa erityisen hyvin mm. terästä. Sinkin 
suoja säilyy tehokkaana oloissa, joissa sinkki kestää korroosiota hyvin. Sellaisia 
tilanteita on esimerkiksi silloin, kun putken pinnalle tiivistyy luonnonvettä tai jopa 
merivettä. (4, s. 183.)  
Sähkösinkitys eli elektrolyyttinen sinkitys saadaan upottamalla hyvin puhdistettu 
pinnoitettava kappale sinkkisuolaliuokseen, jossa sähkön avulla saostetaan 
kappaleen pinnalle haluttu sinkkipinnoite. Pinnoitteen paksuus riippuu kappa-
leen liuoksessa olevasta ajasta ja kappaleen muodosta. (9, s. 84; 4, s. 183.) 
 
  
13 
 
 
3.2.2 Ominaisuudet 
Sähkösinkityn putken pinta on päällystetty 8 µm paksuisella sinkkipinnoitteella 
(10, s. 10). Putkelle ominaisia piirteitä ovat mm. puhtaus ja alhainen hiilipitoi-
suus. (8, s. 6.) Sähkösinkitty teräsputki vastaa ominaisuuksiltaan pitkälti kupari-
putken ominaisuuksia, erityisesti mm. putken pinnan sileydellä, työstettävyydel-
lä ja virtausominaisuuksillaan. Lisäksi sähkösinkityn teräs- ja kupariputken ul-
kohalkaisijat ovat pääosin samat. 
3.2.3 Käyttöalue ja saatavuus 
Putki sopii käyttölämpötiloille –20…+120 °C käyttöpaineen ollessa maksimis-
saan 16–25 bar. Käyttölämpötilan ylittäessä +120 °C  tulee liitosten tiivistysren-
kaat vaihtaa lämpötilalle sopivaksi. Valmistajasta riippuen putkea ja osia on 
saatavissa aina 12–108 mm ulkohalkaisijaan saakka. (8, s. 2; 11.) 
3.2.3 Korroosio 
Käytettäessä sähkösinkittyä ja mustaa hiiliteräsputkea lämmitysputkistossa, 
tulee korroosion ehkäisemiseksi olla erityisen huolellinen, että järjestelmä on 
suljettu ja täysin hapeton.  Suljetussa järjestelmässä ei asennusjärjestyksellä 
ole vaikutusta korroosioon muodostumiseen. Korroosion ehkäisemiseksi voi-
daan järjestelmään lisätä happea sitovia aineita, jotka säätävät pH:n halutulle 
tasolle. Suositus pH-arvo teräsputkelle on 8,5–9,5. (8, s. 17.) 
3.3 Komposiittiputki 
Rakenteista koostuvat materiaalit jaetaan keraameihin, metalleihin ja polymee-
reihin. Näiden edellä mainittujen materiaalien yhdistelmistä syntyy yhdistelmä-
materiaali, komposiitti. Komposiiteiksi määritellään yhdisteet, joissa vähintään 
kaksi ainetta vaikuttavat yhdessä, mutta eivät silti ole liuenneena toisiinsa. 
Komposiitin valmistuksen tarkoituksena on muodostaa yhdiste, jossa voidaan 
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hyödyntää materiaalien parhaat ominaisuudet yhdessä materiaalissa. (4, s. 
218.) 
Komposiitin suurimpana haittapuolena ovat useimpien komposiittien kallis hinta 
ja huono kierrätettävyys. Komposiitti sisältää useita materiaaleja ja sen uu-
siokäyttö on vaikeaa. (4, s. 221.) 
Komposiittiputki on kerroskomposiittia, jossa on yhdistetty alumiinin ja muovin 
ominaisuuksia levymäisinä kerroksina (kuva 2). Komposiittijärjestelmä soveltuu 
kaikille vesi- ja lämpöjohtojen käyttöalueille sekä useimmille jäähdytysputkistoil-
le. Komposiittiputki soveltuu myös lattialämmityskäyttöön, jolloin se voidaan 
asentaa roilo- tai teräsverkkoasennuksena. 
 
KUVA 2. Komposiittiputken rakenne (12) 
3.1.1 Ominaisuudet 
Putken keskirakenne kostuu limittäin hitsatusta alumiinista, jonka molemmille 
puolille on liimattu kiinni polyeteeni-muovikerros. Alumiinikerroksen ansiosta 
putkelle ominaisia piirteitä ovat happitiiveys ja muotojäykkyys. Komposiittiput-
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ken työstettävyys on hyvä, ja putki säilyttää muotonsa hyvin myös taivutuksen 
jälkeen. Myös putken lämpölaajeneminen on vähäistä, sillä putken lämpölaa-
jenemiskerroin on 0,025mm/mK. (13, s. 9, 29.) 
3.1.2 Käyttöalue ja saatavuus 
Komposiittiputken käyttölämpötila-alue on –40…+70 °C, mutta putken hetkelli-
nen lämmönkesto on +95 °C. Putken maksimi verkoston  käyttöpaine on 10 bar. 
Komposiittiputkea ei voida käyttää liityttäessä lämmönlähteisiin, joiden lämpötila 
on yli +70 °C. Yhdistäminen tällaiseen lämmönlähtee seen tulee suorittaa ko. 
lämmön kestävällä materiaalilla vähintään yhden metrin etäisyydelle saakka. 
(13, s. 19.) 
Komposiittiputkea on saatavana 16–110 mm ulkohalkaisijalla, 3 tai 5 metrin 
salkoina, sekä 50–500 m kieppinä 25 mm ulkohalkaisijaan saakka. Putkea val-
mistetaan myös valmiiksi tubolit-eristeellä eristettynä, mitä on saatavissa aino-
astaan kieppitavarana. (13, s. 9–11.) 
3.1.3 Korroosio 
Putken ulko- ja sisäpinnalla oleva kerros on muovia, minkä vuoksi putki on täy-
sin korroosiovapaa. Putkelle käytettävät liittimet ovat valmistettu PPSU-
muovista, eivätkä ne ruostu. Komposiittiputken muovipinnan ansiosta putki kes-
tää myös erilaisia kemikaaleja. (13, s. 19.) 
3.4 Kupariputki 
Kupari on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Cu. Kuparin tiheys on 8,94 
g/cm³ ja sen sulamislämpötila on +1 083 °C. Kupari on väriltään hehkuvan pu-
naruskea, mutta ikääntyessään väri voi tummentua tai muuttua tietyissä oloissa 
jopa vihertäväksi. (14.) 
Kupariputkessa käytettävä kupari on ns. deoksoitua kuparia eli kuparia, johon 
on tyypillisimmin lisätty pieni määrä fosforia. Fosforin tarkoitus on poistaa happi 
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sulasta kuparista. Kupariin lisätty fosforimäärä on 0,002–0,050 %. Tärkeimmät 
Euroopan standardeissa olevat kuparit on runsasfosforinen, Cu-DHP (phospho-
rus-deoxidized copper – high residual phosphorus), joka sisältää fosforia noin 
0,015–0,04 %, sekä matalafosforinen Cu–DLP (phosphorus-deoxidized copper 
– low residual phosphorus), jossa on fosforia n. 0,005–0,013 %. (14.) 
Kupari on monipuolinen putkimateriaali. Kaikki tyyppihyväksytyt kupariputket 
soveltuvat melkein mihin tahansa talotekniseen järjestelmään. Käyttökohteita 
voivat olla esimerkiksi käyttövesi-, lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmä. (15.) 
3.4.1 Ominaisuudet 
Kupariputki on ominaisuuksiensa ansiosta mekaanisen luja ja jäykkä materiaali, 
minkä ansiosta kupariputki voidaan asentaa sekä vaaka- että pystysuuntaan 
kohtalaisen vähillä kannakkeilla. Vaikka putki onkin ominaisuuksiltaan luja, on 
sen työstettävyys kuitenkin helppoa. Kupariputken sileä pinta ja hyvä ominaislu-
juus muodostavat kuparille alhaisen kitkakertoimen. Sileän pinnan ansiosta ku-
pariputken virtauskapasiteetti on hyvä myös pieniä putkikokoja käytettäessä. 
Kupari on palonkestävä materiaali eikä se tarvitse erillistä palosuojausta. (15.) 
3.4.2 Käyttöalue ja saatavuus 
Kupariputken käyttölämpötila on –200…+250 °C, ja se kestää kovia käyttöpai-
neita aina 176 bar:iin saakka, putken ulkohalkaisijasta riippuen. Kupariputkea 
on saatavana kirkkaana, kromattuna, maalattuna, vuotovesisuojattuna ja eris-
tettynä. (16.) 
3.4.3 Korroosio 
Kupariputkelle tyypillinen korroosiomuoto on eroosiokorroosio, jota esiintyy ku-
pariputkesta valmistetuissa lämmitysjärjestelmissä. Eroosiokorroosio on virta-
uksen putkelle aiheuttamaa syöpymää. Eroosiokorroosiolle saattaa olla useita 
syitä, mutta erityisesti sen aiheuttajia ovat liian suuri virtausnopeus ja virtauk-
selle epäedullisesti asennetut putkistot. Eroosiokorroosiota syntyy, kun virtaus 
  
17 
 
aiheuttaa kulumaa esim. putken mutkassa ja estää siten tarvittavan suojakalvon 
muodostumisen. Eroosiokorroosion välttämiseksi putkisto tulisi mitoittaa siten, 
ettei virtausnopeus putkistossa nouse yli 1,5 m/s. (17.) 
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4 ASENNUS- JA LIITOSTAVAT 
4.1 Tulityöt 
Tulitöiksi luokitellaan kaikki työt, jotka aiheuttavat palovaaraa. Putkitöissä usein 
näitä ovat kaasuhitsaus, laikkaleikkaus ja putkien hionta. Vakuutuksen voimas-
saoloehdon täyttämiseksi tulee asentajan noudattaa tulityön suojelu-ohjeita. Jos 
tulityöt suorittaa ulkopuolinen toimittaja, sovitaan vastuunjaosta ja vahinkojen 
korvaamisesta erillisellä sopimuksella. Sopimuksen puuttuessa työn suorittaja 
vastaa vahingoista. Työntekijän aiheuttamasta vahingosta vastaa yleensä työn-
antaja. (18, s. 2–3.) 
Kaasuhitsauslaitteiston tulee tulityöohjeen nojalla sisältää tarvittavat turvalait-
teet. Kaasukärryissä tulee olla turvakäsine ja yksi 6 kg:n 27 A:n 144 B–C:n te-
holuokan käsisammutin. Kärryt tulee työn päätyttyä siirtää erityiseen säilytysti-
laan tai ulos johtavan oven läheisyyteen. Vakituisella ja tilapäisellä tulityöpaikal-
la tulee olla vähintään kaksi 12 kg:n 43 A:n 183 B-C:n käsisammutinta, joista 
toinen on tulityöpaikan välittömässä läheisyydessä. Tulityöpaikalle tulee järjes-
tää jälkivartiointi vähintään yhdeksi tunniksi työn päättymisen jälkeen. Tulitöiden 
tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää tulityökorttia sekä tulityölupaa. 
(18, s. 4–30.) 
4.2 Musta hiiliteräsputki 
4.2.1 Hitsaus 
Hitsaus on kahden kappaleen liittämistä toisiinsa käyttämällä lämpöä tai puris-
tusta siten, että osat ovat hitsauksen jälkeen pysyvästi kiinni toisissaan. 
Useimmiten hitsaus suoritetaan käyttämällä lämpöä, jolla osien liitoskohta saa-
daan sulamaan. Tavallisimmat lämmönlähteet ovat valokaari ja kaasuliekki. 
(19.) Yleinen lämmönlähde putkiliitoksille on kaasuliekki, sillä valokaaren käyttö 
ohutseinämäisissä putkessa on haastavaa, mikä johtuu sen pistemäisestä 
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lämmönlähteestä. Tässä luvussa käsitellään tarkemmin yleisesti käytettyä mus-
tan hiiliteräsputken sulaliitosmenetelmää eli kaasuhitsausta. 
Kaasuhitsauksessa teräsputken ja osan liitoskohtaa sulatetaan happiasety-
leeniliekillä, johon tarvittaessa sulatetaan myös lankamaista lisäainetta käsin 
syöttämällä.  Liitoskohtien kuumentuessa tulee vastakkaisten metallien sulaa 
keskenään ja muodostaa yhtenäinen liitos. Lisäaineen tarkoitus on täyttää hit-
sisauman railo ja muodostaa liitokseen tarvittava määrä täyteainetta. (20, s. 15, 
82–95,115.) 
4.2.1.1 Hitsauskaasujen vaarat 
Kaasuhitsauksessa käytettävät happi ja asetyleeni voivat vuotaessaan aiheut-
taa ympäristön paloherkkyyttä. Vuodolle saattaa olla monia syitä, kuten laitteis-
ton liitännät ja tiivisteet, letkujen rikkoutuminen tai asentajan huolimattomuus. 
Pelkkä happipullo saattaa aiheuttaa sisätiloissa merkittävän tulipaloriskin, sillä 
pelkkä muutaman prosentin happipitoisuuden lisäys ympäröivässä ilmassa 
saattaa sytyttää tuleen jopa palamattomankin materiaalin. Erityisen vaarallisia 
materiaaleja ovat rasva ja öljyt. (21.) 
Asetyleeni on syttyvä kaasu, ja pienessä tilassa vähäinenkin määrä vuotanutta 
kaasua saattaa aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran. Vuotojen havaitsemiseksi 
asetyleeniin on sisällytetty hajustetta. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi hit-
saaminen huonosti ilmastoidussa tilassa on hengenvaarallista. (20, s. 95.) 
4.2.1.2 Kaasuhitsausvälineet 
Kaasuhitsauksessa tarvittavat välineet ovat kaasut, paineenalennusventtiili, 
takatulisuoja, letkut ja hitsauspoltin (kuva 3). Lisäksi tarvitaan muutamia apu- ja 
suojavälineitä, kuten kaasunsytytin, hitsauslasit, palamaton käsine ja jau-
hesammutin. Kaasuhitsauksessa käytettävät kaasut, asetyleeni ja happi ovat 
puristettuna erillisissä teräspulloissa, joita yleisimmin siirretään kärryjä apuna 
käyttäen. Pullot ovat tilavuudeltaan 5–50 l väliltä. Koska kaasupullojen paine on 
työskentelypainetta suurempi, käytetään kaasupullojen jälkeen paineenalen-
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nusventtiiliä. Polttimen ja letkujen välissä oleva takatulisuoja estää huolimatto-
muustilanteessa liekin pääsyn takaisin letkuihin, mikä voisi pahimmassa tapa-
uksessa aiheuttaa kaasupullon syttymisen tai räjähtämisen. Hitsauspoltin se-
koittaa happi- ja asetyleenikaasun säädettyyn suhteeseen. Sytyttimellä saa-
daan aikaan kaasun syttymiselle tarvittava kipinä. (20, s. 84.) 
 
KUVA 3. Kaasuhitsauslaitteet (22, s. 25) 
4.2.1.3 Asennus 
Kaasuhitsauksessa helposti palava happiasetyleenikaasu johdetaan kaasupul-
loista paineenalennusventtiilin ja takatulisuojien kautta hitsauspilliin, josta pala-
va kaasu johdetaan liitoskohtaan yli 3 000 °C lämpö tilassa. Liitoksen alkaessa 
sulaa asentaja syöttää liitokseen lisäainetta ja jatkaa, kunnes putken liitos on 
hitsattu ympäri. Hitsin tulee olla tiivis ja vedenpitävä.  
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Kaasuhitsaus on verrattain hidasta ja tarkkaa työtä. Kaasuhitsaus soveltuu ai-
noastaan hitsaustaitoisille asentajille. Hitsaustaito on kuitenkin nykypäivänä 
valmistuvilla putkiasentajilla yhä vähentymään päin.  Hitsauksen haasteellisuus 
muodostuu eritoten hitsattaessa telineistä, ahtaissa kulmauksissa ja paikoissa, 
joihin ei ole suoraa näköyhteyttä. Ahtaissa paikoissa hitsatessa tulee ympäris-
tön suojaamiseen kiinnittää erityistä huomiota, sillä muodostuneet kipinät ja 
hitsausliekki saattavat sytyttää tulipalon vielä työn päättymisen jälkeenkin. Myös 
hitsauksesta putkea pitkin aiheutuva lämmönjohtuminen saattaa sytyttää palon 
näkymättömissäkin paikoissa, eikä hitsausta tule suorittaa putkiroiloissa tai vas-
taavissa paikoissa. Hitsauspaikalla olevat roskat ovat palamisherkkiä ja ne tu-
lee poistaa ennen hitsaustyön aloittamista.  
Kaasuhitsausmenetelmän hyvinä puolina voidaan pitää sen sovellettavuutta. 
Menetelmän sovellettavuutta voidaan käyttää esimerkiksi tilanteessa, jolloin työt 
joudutaan keskeyttämään putkiston kulman puuttumisen vuoksi. Tällöin voidaan 
haluttu kulma saada leikkaamalla osa toisesta kulmasta ja työtä voidaan jatkaa. 
Samaa periaatetta voidaan soveltaa, kun tarvitaan standardikulmasta poikkea-
vaa osaa. 
Yksi kaasuhitsauksen huono puoli on raskaan työkaluston kuljettaminen. Omat 
haasteellisuutensa asettavat erityisesti hitsaaminen vaikeapääsyisissä yläker-
roksissa, jonne kaasukärryjen kuljettaminen on vaikeaa. Raskaiden kaasukärry-
jen nostaminen vaatii kahden miehen työpanoksen tai yksin työskennellessä 
vähintäänkin pitkien letkujen vetämistä työpisteelle.  
4.2.2 Kierteitys 
Toinen teräsputkelle yleisesti käytettävä liitosmenetelmä on kierteittäminen. 
Putken päähän muodostetaan kierrepakalla lastuamalla kierre, johon tarvittava 
osa voidaan kiertää kiinni, esimerkiksi muhvi tai kulma. Osan ja putken tiiveys 
saadaan aikaan laittamalla kierteeseen tiivistyslankaa ja putkikittiä. Tiivistys 
voidaan suorittaa myös kierreteipillä.  
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4.2.2.1 Kierteitystyökalut 
Kierteitystyökalujen laatuun ja käyttöön vaikuttaa suurimmaksi osaksi se, kuin-
ka paljon putkea aiotaan kierteittää. Kierteitystyökaluja on saatavana erillisinä 
tai yhtenä kokonaisuutena. Kierteitykseen tarvitaan putken kiinnittämistä varten 
putkipenkki, putkileikkuri, jäysteenpoistin sekä kierteen lastuava teräsarja tai 
kierrepakka. Yleisin isoissa kohteissa käytettävä kierteitystyökalu on kierteitys-
kone, joka sisältää kaikki tarvittavat komponentit yhtenä kokonaisuutena (kuva 
4). 
 
KUVA 4. Kierteityskone (23) 
4.2.2.2 Asennus 
Putken varsinainen asennus on yksinkertaista toteuttaa. Putken asentaminen 
tapahtuu kiertämällä kierteitetty putki haluttuun liitososaan.  Kiertäminen tulee 
suorittaa kiertämällä yhdistettävää putkea ja liitososaa vastakkaisiin suuntiin. 
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Kiertäminen suoritetaan putkelle sopivilla putkipihdeillä.  Asennuksen haasta-
vuuden aiheuttaa putken raskas materiaali, joka asettaa omat haasteensa put-
ken siirtämisessä, nostamisessa ja asentamisessa. Tarpeen vaatiessa teräs-
putket maalataan esteettisyyden takaamiseksi. 
Teräsputken kierteittämisessä hankalaa on myös sen vaatima tilantarve. Käyte-
tään sitten isoa kierteityskonetta tai erillisiä kierteitysvälineitä, kierteityspaikan 
siirtely ja pitkien putkien liikuttelu kierteitystä varten vaatii asentajalta aikaa ja 
vaivaa. Tilanpuutteen vuoksi kierteityspaikka sijoitetaankin usein omaan kiinte-
ään paikkaansa, jossa se ei ole haitaksi työmaalla työskenteleville. Paikan si-
joittamisessa tulee huomioida myös kierteittämisessä käytettävän voiteluöljyn 
tahraavuus ja metallinlastujen muodostuminen.  
Yksi hiiliteräsputken kierteityksen ja -hitsauksen huonoja puolia on materiaali-
hukka, joka muodostuu putkista leikatuista ylijäämäpaloista. Ylimääräisten put-
ken pätkien liittäminen toisiinsa vaatisi asentajalta enemmän aikaa ja aiheuttaisi 
putkistoon mahdollisesti turhia vuotokohtia. Hiiliteräsputkien materiaalihukka on 
yrityksen kokemuksen mukaan noin 5 %. (3.) 
 4.3 Sähkösinkitty hiiliteräs-, kupari- ja komposiittiputki 
4.3.1 Teräs- ja kupariputken puristusliitos 
Puristusliitos on helpon ja nopean asennuksen ansiosta yhä yleistyvä tapa put-
kiliitoksille. Puristusliitoksia on ollut lämmitysputkistokäytössä noin 40 vuoden 
ajan, ja liitosta voidaan nykypäivänä käyttää kupari-, komposiitti ja hiiliteräsput-
kille. Puristusliitosmenetelmällä asentaminen on hyvä vaihtoehto erityisesti sil-
loin, kun asentaja ei ole hitsaustaitoinen. 
Tässä työssä käsitellään tarkemmin tiivisterenkaallista puristusliitosmenetelmää 
putkiasennuskäytössä. Puristusliitoksesta puhuttaessa sekoitetaan yleensä pu-
ristus- ja puserrusliitokset toisiinsa, jotka ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Puser-
rusliitos on liitosmenetelmä, joka koostuu messingistä valmistetuista osista, jot-
ka liitetään toisiinsa puserrushelmen avulla. 
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Puristusliitosmenetelmän perustana on työkalu, joka puristaa työkalun leukojen 
välissä olevan liitososan ja putken toisiinsa ja ne muodostavat tiiviin ja pysyvän 
liitoksen. Liitososan päässä oleva vanhenemisen kestävä butyylikuminen O-
rengas varmistaa liitoksen tiiviyden muovautumalla putken ja osan väliin (kuva 
5). Puristus ei aiheuta vahinkoa sisällä olevalle O-renkaalle, sillä liitososassa on 
tiivistettä varten oma tilansa. (8, s. 2.) 
 
KUVA 5. Leikkauskuva puristetusta liitoksessa, jossa puristusleuat ovat vielä 
paikallaan (8, s. 4) 
4.3.1.1 Puristustyökalut 
Puristustyökalu muodostuu puristuslaitteesta ja puristusleuoista tai puristus-
kauluksista (kuva 6). Putken ulkohalkaisijoiden ollessa 12–35 mm käytetään 
sähkökäyttöisen puristuslaitteen lisäksi puristusleukoja, kun taas isommissa 
putkissa (42–54 mm) käytetään välileukoja ja puristuskaulusta. Jokaista putki-
halkaisijaa varten on olemassa oma puristusleukansa tai -kauluksensa.  Puris-
tustyökaluja on saatavana käsi-, sähkö- ja akkukäyttöisenä. Kaikkien puristus-
työkalujen puristusvoima tulee olla noin 100 kN. Yleisesti käytössä olevien pu-
ristustyökalujen käyttäikä on noin 100 000 puristusta ja ne tulee takuun voimas-
saoloehdon vuoksi huollattaa vähintään kerran vuodessa. (8, s. 8–12; 24, s. 
11.) 
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KUVA 6. Sähkökäyttöinen puristustyökalu (8, s. 9) 
4.3.1.2 Asentaminen 
Putkiston asentaminen puristusmenetelmällä on nopeaa ja vaivatonta. Putki 
katkaistaan oikeaan mittaansa perinteisellä putkileikkurilla, poistetaan jäysteet, 
työnnetään putken pää puristusliittimen pohjaan ja puristetaan putki paikalleen. 
Puristusmenetelmää käytettäessä tarvitaan vain vähän työkaluja, eikä putken 
ympäristöä tarvitse suojata. Puristusliitosmenetelmää käytettäessä on materi-
aalihukka noin 3 %. (2.) 
Puristustyökalun nostelu ja liikuttaminen vaikeisiin asentoihin vaikeutuu, mitä 
suurempia puristusleukoja käytetään. Itse puristustyökalu painaa valmistajasta 
riippuen noin 4–6 kg ja koneeseen asennettavat puristusleuat 1,7–2,0 kg tai 
isommalle putkikoolle tarkoitettu kaulus ja välileuka 4,4–4,7 kg. Esimerkiksi pu-
ristettaessa ulkohalkaisijaltaan putkikokoa 54 mm, on välineillä painoa yhteensä 
yli 10 kg. (8, s. 12.) 
4.3.2 Komposiittiputken puristusliitos 
Komposiitti, kupari- ja teräsputken puristusliitosmenetelmällä on monia yhteisiä 
ominaisuuksia, kuten O-rengastiivisteet ja puristustyökalu.  Suurin ero mene-
telmien välillä on putkien liitososassa, joka koostuu kahdesta osasta, liittimestä 
ja holkista (kuva 7).  
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KUVA 7. Komposiittiputken liitososat (25, s. 18) 
Komposiittiputken liitoksessa holkki asetetaan putken kärkeen putken päälle, 
kun taas liitinosa työnnetään putken sisään niin pitkälle, että putken pää on liit-
timessä olevaa teflontiivistettä vasten. Teflon- tiivisteen toinen tehtävä on estää 
sähkökorroosiota. Liitinosassa olevat kaksi EPDM-kumista valmistettua O-
rengasta tiivistävät putken sisäpinnan ja liittimen toisiinsa. Viimeiseksi puristus-
työkalu puristaa holkin päältä ja muodostaa tiiviin ja pysyvän liitoksen. (25, s. 
4.) 
Komposiittiputkelle sopivia puristusliittimiä on saatavana useiden valmistajien 
toimesta, mutta tässä vertailussa käytetään suomalaisen Wehopress Oy:n val-
mistamia liittimiä ja putkia. Liittimet soveltuvat hyvin lämmitysjärjestelmä-
käyttöön ja niitä on saatavana kaikille työssä tarvittaville putkille 16–63 mm hal-
kaisijan väliltä. 
4.3.2.1 Puristustyökalut 
Komposiittiputken asennuksessa tarvittavat työkalut ovat lähes samankaltaiset 
kuin esimerkiksi kupariputken puristusmenetelmässä. Molempien putkien puris-
tusliitoksiin voidaan käyttää samaa puristuskonetta, mutta komposiittiputken 
liittämiseen tarvitaan puristusleuat, jotka vastaavat komposiittiputken kokoja. 
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Muita tarvittavia työkaluja ovat putkileikkurit, viisteytystyökalu ja tarvittaessa 
myös putken taivutusvälineet. 
4.3.2.2 Asennus 
Komposiittiputken asennus ei vaadi asentajalta kovinkaan suurta kokemusta ja 
on lähes samankaltainen kuin muutkin puristusliitosmenetelmät. Komposiittiput-
ken yksi hyvistä puolista on sen soveltuvuus. Putkea voidaan käyttää sellaise-
naan lattiaan, kattoon ja näkyville seinille. Esimerkkitapauksena voidaan esittää 
saneerauskohde, jossa vanhat lämmityspatterit korvataan lattialämmitysjärjes-
telmällä. Edellä mainitussa tilanteessa voidaan lattiapiiri liittää suoraan vanhoi-
hin runkolinjoihin käyttämättä erillisiä kytkentäjohtoja ja turhia liitoksia.  
Komposiittiputken helpon muokattavuuden ansiosta putki on myös altis kolhuil-
le, ja vaatii käytössä asentajalta metalliputkea enemmän huolellisuutta. Etenkin 
pitkien putkikieppien kanssa tulee asentajan olla erityisen huolellinen putken 
herkän litistymisen vuoksi. Helppo muokattavuus vaikuttaa myös putkelle käy-
tettyjen kannakoiden määrään, mistä johtuen putken kannakointiväli on vertail-
tavista putkista lyhyin, joka myös osaltaa vaikuttaa asentajan käyttämään 
asennusaikaan. 
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5 KUSTANNUSVERTAILU 
5.1 Vertailuperusteet 
Kustannusvertailun lähtökohtana oli selvittää, kannattaako Lemminkäinen Talo-
tekniikka Oy:n siirtyä käyttämään toista lämmitysputkistolle soveltuvaa mene-
telmää nykyisin käytössä olevan sijaan. Vertailtavana lähtökohtana oli mustan 
hiiliteräsputken käyttö ja sen asennusmenetelmät, joita vertaillaan puristuslii-
toksin asennettaviin materiaaleihin ja asennuskustannuksiin. 
Vertailtavat putkimateriaalit ovat yleisesti lämpöjohtokäytössä käytettäviä put-
kimateriaaleja. Vertailussa oli mukana myös nykyään yleistyvä Mannesmann eli 
sähkösinkitty hiiliteräsputki. Vertailutyön alustavina tietoina ovat urakasta aiheu-
tuneet todelliset kustannukset, joita muokataan vertailtavan asennusmenetel-
män ja materiaalien asennustavoille sopivaksi. Muokkaukset suoritetaan koh-
teesta tehdyistä LVI-suunnitelmista ja kytkentäkaavioista. Hintavertailuun kuu-
luvat asennettavat materiaalit ja asennustyö. 
Kustannusten lähtötietoina on ollut Lemminkäinen Talotekniikka Oy:n käytössä 
oleva laskentaohjelma SAB. Saksalainen SAB-laskentaohjelma toimii yrityksen 
urakkalaskentaohjelmana ja laskee materiaalien nettohinnat sekä asennustyön 
normituntiajat. Ohjelma laskee määrät tietokantaan asetettujen tietojen perus-
teella ja samalla tallentaa tiedot tietokoneen palvelimelle. Materiaalien asetus-
taulukkona toimii Excel-pohjainen järjestelmä, joka on selkeä ja yksinkertainen 
täyttää. Ohjelma käyttää laskentaan tietokantaan syötettyjä tietoja ja laskee 
materiaalien hinnat nettohintoina, ja asennuskustannukset se ilmoittaa työn 
normituntiaikoina. Normituntiajat on laskettu Talotekniikka-alan työehtosopimus 
toimihenkilöille 2010–2012, Putkiasennusalan urakkahinnoittelu 2010, 1-2§ mu-
kaisesti. (26, s. 97–106) 
Putkikoon suurentaminen vaikuttaa usein käytettävän tarvikkeen ja työn kus-
tannuksiin. Putkikoon vaikutus materiaaleilla on kuitenkin erilainen, sillä asen-
nustyön hintaan vaikuttava normitunti, eli NH/m ei ole sama. Normitunti kuvaa 
työhön käytettävää aikaa, jonka avulla varsinainen urakkasumma saadaan las-
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kettua. Normiajat sisältävät liitoskappaleiden, osien ja varusteiden asennuksiin 
tarvittavat työvaiheet suunnitelmien mukaisesti.  
Putkipituudet ja liitoskappaleet on laskettu tarkasti, ottaen huomioon esimerkiksi 
mahdolliset putkikoon pienenemiset, haarat ja mutkat. Haaroja valittaessa syö-
tetään se laskentaohjelmaan aina samankokoisena haarana, ilman pienennet-
tyä sivuliitäntää, ja lisätään tarvittava supistus. Syynä laskentatavalle on lasken-
taohjelmasta puuttuvat kohdat haarojen pienennetyille sivuliitännöille mustaa 
hiiliteräsputkea käytettäessä. Lähtökohtana oletetaan, että asennukset on tehty 
suunnitelmien mukaisesti. Vertailu tapahtuu kuitenkin suurimmaksi osaksi to-
teutuneiden kustannusten avulla, jotta tuloksista saataisiin paremmin vertailu-
kelpoiset. Suhde materiaalien välillä on kuitenkin aina sama putkireittien ollessa 
samat. 
Työstä ja materiaaleista aiheutuvat kustannukset on laskettu kahtena kokonai-
suutena. Kokonaisuudet on jaettu urakkasummaksi sekä urakkasumman, mate-
riaalihukan ja sosiaalikulujen yhteistulokseksi.  Urakkasumma on yrityksen työn 
tilaajalle tarjoama summa, joka sisältää asennuksen ja materiaalien yhteiskus-
tannukset nettohintoina. Materiaalihukka on laskettu Lemminkäinen Talotek-
niikka Oy:n kokemukseen perustuvan hukkaprosentin mukaisesti. Sosiaalikulut 
sisältävät työntekijöistä yritykselle koituvat kustannukset, kuten mm. työeläke-
maksut sekä työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut. Sosiaali-
kuluja laskettaessa on tulokseen huomioitu myös työntekijöille maksettava ruo-
karaha.  Työstä muodostuvissa kustannuksissa ei otettu huomioon polttoaine-
kustannuksia, päivärahoja, matka- ja ylityökorvauksia eikä muita luontaisetuja. 
Vertailussa ei myöskään huomioida mahdollisia alennuksia tai DN 50:n ylittäviä 
putkikokoja, koska kaikkia putkimateriaaleilta ei ohjelmasta löytynyt.  
5.2 Materiaalikustannukset 
Kaiken kaikkiaan asennuksessa käytettävän putken hinta määräytyy putkeen 
käytetyn materiaalin seinämävahvuudesta ja ulkohalkaisijasta sekä valmistus-
materiaalista. Kuparin hinta on ollut jo pitkään nousussa, ja se näkyy myös ku-
pariputken hinnassa, joka on vertailtavista materiaaleista kaikkein kallein. Kom-
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posiittiputken valmistuksessa käytetään muovia, minkä vuoksi putken hinta 
määräytyy öljyn hinnan mukaan ja saattaa vaihdella huomattavasti jopa lyhyellä 
aikavälillä. Teräksen runsas esiintyminen ja helppo valmistus vaikuttavat siten, 
että teräsputket ovat vertailtavista materiaaleista halvimpia. Sähkösinkityn te-
räsputken pinnoitus ja työstö nostavat putken hintaa hieman perinteistä mustaa 
hiiliteräsputkea kalliimmaksi. (Taulukko 2.) 
TAULUKKO 2. Metrihintojen keskiarvo DN 10–50 putkille (2) 
 
PUTKIMATERIAALI HINTA  
Musta hiiliteräs 2,45 € 
Sähkösinkitty hiiliteräs 3,01 € 
Komposiitti 4,97 € 
Kupari 8,46 € 
 
Työssä käytettävät putkikoot vaihtelivat DN 10–50:n ulkohalkaisijan väliltä. DN 
10–25:n kokoisten putkien osuus kokonaismäärästä oli noin 70 %, joka muo-
dostuu suurimmaksi osaksi patterien jako- ja kytkentäjohdoista. Suurempia DN 
50 -koon putkia käytettiin suurimmaksi osaksi ilmanvaihdon LTO-järjestelmiin 
sekä ilmanvaihtokoneen kytkentöihin. 
Yksi työn haastavimpia osuuksia oli lämmitysjärjestelmän muuntaminen vertail-
taville asennustavoille mahdolliseksi, sillä mustan hiiliteräsputken asennustavat 
mahdollistavat putkien ja osien liittämisen vain vähäisiä liitososia käyttämällä. 
Esimerkiksi säätöventtiilille ei hitsausmenetelmää käytettäessä tarvita kuin itse 
hitsattava venttiili. Kierteitysmenetelmällä liitettäessä tarvitaan lisäksi kiertee-
seen sopiva yhdistäjä eli kartioliitin.  
Puristusliitoksissa yhdistämisen mahdollistamiseksi tarvitaan aina venttiilin 
kummallekin puolelle kierteellinen puristusnippa sekä yhdistäjä. Puristusliitoksia 
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käytettäessä suurin haitta mustan hiiliteräsputken liitosmenetelmään verrattuna 
on yhdistäjien korkea hinta, mikä ilmenee erityisesti suuria putkikokoja käytet-
täessä. Yhdistäjät ovat pakollisia, jos venttiili joudutaan myöhemmin irrotta-
maan.  
Muita puristusmenetelmässä hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa 
putkistokytkennät radiaattoreihin, ilmanvaihtolaitteistoon sekä kaukolämpökes-
kukseen. Kaikissa laitteistokytkennöissä tarvitaan aina kierteellisiä puristusnip-
poja. Ainoastaan lämmönluovutusradiaattoreille on laskettu 496 puristusnippaa. 
Isoimmissa laitteistokytkennöissä jouduttiin puristusnippojen lisäksi käyttämään 
kierteellisiä laippoja, jotka ovat huomattavasti hitsattavia laippoja kalliimpia.  
5.3 Asennuskustannukset 
Putkien asennustyöstä aiheutuviin kustannuksiin vaikuttavat putkikoko sekä 
kattila-, lämmönjako-, pumppu- ja ilmastointikonehuoneessa työskentely. Asen-
nusten normituntiaikoja korotetaan edellä mainituissa tiloissa, koska tilojen ah-
taus ja laitemäärä hidastavat asennusnopeutta. Materiaalien normituntiajat 
määräytyvät Talotekniikka-alan TES 2010–2012 (Putkiasennusalan urakkahin-
noittelu 2010, 2§, Mom. 1-3) mukaisesti. Edellä mainitut momentit kattavat me-
talliputkien, hitsattavien metalliputkien sekä kupari- ja komposiittiputkien normi-
tuntiajat. (26, s. 104–106.) 
Putkien normituntiajat on esitetty seuraavasti; lämmönjako- ja ilmastointikone-
huone hinnoittelussa, normiaikoja korotetaan hitsattavien teräsputkien osalta 
+35 % ja muiden putkien osalta +30 %.  Sähkösinkityn hiiliteräsputken asen-
nuksessa käytetään puristusmenetelmää, joka vähentää sille käytettyjä aikoja  
–25 %. Kupariputkea laskettaessa normituntiajasta vähennetään –20 %, koska 
myös kupariputki asennetaan puristusmenetelmällä. Asennuksessa, jotka suori-
tetaan muualla, kuin konehuoneessa tai vastaavassa tilassa, lasketaan normi-
tuntiajat normaalisti materiaalille tarkoitettujen momenttien mukaisesti. Kone-
huoneeseen asennettavia putkia oli työssä noin 230 m. (26, s. 104–106.)  
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Työstä muodostuvat kustannukset on saatu, kun yhteenlasketut normituntiajat 
on kerrottu putkialan normituntikertoimella sekä haitta- ja saneerauslisällä. 
Normituntikertoimena on Talotekniikka-alan työehtosopimus toimihenkilöille 
2010–2012 (suorituspalkkaustyömääräykset 1§) -mukainen kerroin, joka on 
14,84 €/Nh. Kerroin määräytyy senhetkisen työehtosopimuksen suoran urak-
kasumman mukaan.  
Haitta- ja saneerauslisällä tarkoitetaan Talotekniikka-alan TES 2010–2012:n 
putkiasennusalan urakkahinnoittelua 2010 (1§,Mom.2,kohta 7), jolloin kuuluu 
korvattavaksi työt ja työtä haittaavat tekijät, jotka eivät välittömästi liity asennus- 
tai purkutyöhön, mutta kuuluvat silti välillisesti sovitun työn suorittamiseen. (26, 
s. 89, s. 99, s. 102.) Kohteen rakennustyyppi kuuluu ryhmään lasten päiväkodit, 
monitoimitalot, opetusrakennukset ja vastaavat, minkä vuoksi kustannuksia ko-
rotetaan edellä mainitun haittalisän mukaisesti +16 %. Työstä muodostuvien 
kustannusten laskutapa on esitetty kaavassa 1, jolloin esimerkkinä on säh-
kösinkityn hiiliteräsputken asentaminen opetusrakennuksen lämmönjakohuo-
neeseen.  
KAAVA 1 
12 m*0,5 NH/m*14,84 €/NH*1,16*1,3*0,75 = 100,70 € 
L= 12m (putkikoko DN 50) 
NH/m(DN50)= 0,50 NH/m 
NH–kerroin= 14,84 €/NH 
Haittalisä= +16 % 
Lämmönjakohuoneessa työskentely = +30 % 
Vähennys, kun käytetään muuta kuin kierreliitoksia = –25 % 
Työnantajalle työntekijästä koituvia lisäkuluja laskettaessa on ruokarahan suu-
ruutena käytetty 9 €/pv ja työnantajalle koostuvina sosiaalikuluina 70,5 % työn-
tekijän palkasta (2). Palkkakustannuksina käytettiin 14,84 €/h, joka on senhetki-
sen työehtosopimuksen suoran urakkasumman mukainen. Ruokarahojen- ja 
sosiaalikulujen laskutapa on esitetty kaavassa 2. 
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KAAVA 2 
Ruokarahat ja sosiaalikulut yhteensä = (d*rr)+(d*mtt*ptp*sos.kulut) 
d = käytettyjen miestyöpäivien lukumäärä = Taulukko 3 
mtt = miestyötuntia päivässä = 8h 
ptp = perustuntipalkka =14,84 €/h 
sos.kulut = sosiaalikulut yhteensä = 70,5 % 
rr = ruokaraha = 9 €/d 
Työssä ilmoitettu aika kohteessa on lähin mahdollinen arvio. Todellista tarkkaa 
aikaa on hyvin vaikea selvittää, mikä johtuu työntekijöiden lukumäärästä, vaih-
tuvuudesta ja asennusnopeudesta. Materiaalien miestyöpäivien määrät on esi-
tetty taulukossa 3. Työpäivien määrät materiaaleille on laskettu vertaamalla 
normituntiaikoja mustan hiiliteräsputken normituntiaikoihin. (26, s. 108.) 
TAULUKKO 3. Materiaalikohtaiset miestyöpäivien määrät 
 
PUTKIMATERIAALI MIESTYÖPÄIVÄT 
Musta hiiliteräs 260 
Sähkösinkitty hiiliteräs 186 
Komposiitti 190 
Kupari 188 
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6 TULOKSET 
6.1 Materiaali 
Materiaalien kustannusvertailussa laskettiin putkien ja osien muodostamat yh-
teiskustannukset. Putken ja liitososien hinnat on laskettu Lemminkäinen Talo-
tekniikka Oy:n arvonlisäverottomilla nettohinnoilla. Tulokset esitettiin myös put-
kien ja liitososien prosentuaalisina osuuksina yhteishinnasta. (Taulukko 4.)  
TAULUKKO 4. Materiaalien ja liitososien kustannukset nettohinnoin sekä pro-
sentuaaliset osuudet yhteishinnasta(Osuus yhteiskustannuksista = O.Y.K) 
 
PUTKIMATERIAALI PUTKET O.Y.K OSAT O.Y.K YHTEENSÄ 
Musta hiiliteräs 5 693 € 75 % 1 894 € 25 % 7 588 € 
Sähkösinkitty hiiliteräs 6 714 € 32 % 14 320 € 68 % 21 034 € 
Kupari 18 259 € 48 % 19 684 € 52 % 37 943 € 
Komposiitti 12 691 € 31 % 27 681 € 69 % 40 372 € 
 
Materiaalien ja osien nettohinnoilla laskettujen yhteistulosten perusteella hal-
vimmaksi putkimateriaaliksi saatiin Lemminkäinen Talotekniikka Oy:n vertailu-
kohteessa käyttämä musta hiiliteräsputki. Mustan hiiliteräsputken ja osien yh-
teishinta on 7 588 €, joka on 13 446 € vertailun toiseksi halvimman sähkösinki-
tyn hiiliteräsputken materiaaleja halvempi. Vertailun kolmanneksi halvin materi-
aali oli kupari hinnaltaan 37 943 € ja kallein on komposiitti, hintaan 40 372 €. 
Tarkasteltaessa materiaalien ja osien prosentuaalista osuutta yhteistuloksesta 
korostuu mustalle hiiliteräsputkelle käytettyjen liitososien edullisuus. Mustan 
hiiliteräsputken liitososien yhteishinta on vain 1 894 €. Vertailun toiseksi hal-
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vimman putken liitososien kokonaishinta oli 14 320 €, joka on sähkösinkityllä 
hiiliteräsputkella. Kupariputken liitososien kokonaishinta oli 19 684 €. Vertailun 
kalleimmat osat olivat komposiitilla, hintaan 27 681 €, joka osoittaa komposiitin 
kannattamattomuuden tämän kaltaisissa kohteissa.  Erityisesti isojen T-
haarojen ja kulmien hinta on komposiitilla moninkertaisesti vertailtavia materiaa-
leja kalliimpi. Pelkkiä putkia vertailtaessa eivät mustan ja sähkösinkityn hiilite-
räsputken hinnat poikenneet suuresti toisistaan, sillä eroa putkien yhteishinnas-
sa oli noin 1 000 €. Materiaalien tulokset osoittavat, että ratkaisevin tekijä mate-
riaalien kustannusvertailussa oli putkien liitososien hinta.  
Kokonaiskustannusten lisäksi laskettiin myös materiaalin asennusmenetel-
mästä aiheutuva materiaalihukka (taulukko 5). Materiaalihukka on laskettu yri-
tyksen kokemukseen perustuvan arvion perusteella, mikä on 5 % kaikille mus-
tan hiiliteräsputken ja 3 % kaikille puristusliitosmenetelmällä asennettaville put-
kille. (2.) Materiaalihukan laskutapa on esitetty kaavassa 3. 
TAULUKKO 5. Materiaalihukka yhteensä 
 
PUTKIMATERIAALI MATERIAALIHUKKA 
Musta hiiliteräs 284 € 
Sähkösinkitty hiiliteräs 201 € 
Komposiitti 381 € 
Kupari 547 € 
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KAAVA 3 
Materiaalihukka yhteensä = L * h * nh 
L = putken pituus (m) 
h = hukka (%) 
nh = materiaalin nettohinta (€/m) 
 
Materiaalihukka vertailtavien putkien välillä oli tämänkaltaisessa kohteessa koh-
talaisen vähäinen. Vähiten materiaalihukan aiheuttamia kustannuksia oli säh-
kösinkityllä hiiliteräsputkella, jolla hukkaan menneen materiaalin hinta oli 201 €. 
Eroa mustan ja sähkösinkityn hiiliteräsputken välillä oli vain 83 €. Eniten mate-
riaalihukan aiheuttamia kustannuksia muodostui kupariputkella, mikä johtui put-
ken kalliista metrihinnasta. Koska materiaalihukka laskettiin yrityksen kokemuk-
seen perustuvan arvion avulla, saattaa tuloksissa ilmetä vaihtelua kohteiden 
välillä, eikä tuloksista voida vetää kovin vahvoja johtopäätöksiä. 
6.2 Työ 
Seuraavassa on esitetty työlle lasketut tulokset kahtena kokonaisuutena. Tau-
lukossa 6 esitetään työn kokonaiskustannukset työehtosopimuksen määrittä-
män suoran urakkasumman mukaisesti. Taulukossa on esitetty myös materiaa-
lien työlle lasketut normituntiajat. Työstä aiheutuvat yhteiskustannukset ovat 
nettohintoja.  
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TAULUKKO 6. Työn urakkasumma yhteensä 
 
PUTKIMATERIAALI NORMITUNTIAJAT  HINTA  
Sähkösinkitty hiiliteräs 965,53 NH 16 621 € 
Kupari 973,43 NH 16 757 € 
Komposiitti 986,74 NH 16 986 € 
Musta hiiliteräs 1 347,52 NH 23 197 € 
 
Asennuksesta lasketun työn urakkasumman perusteella voidaan osoittaa, että 
mustan hiiliteräsputken asennettavuus on vertailtavia putkia hitaampaa, sillä 
normituntimäärien ero sähkösinkityn hiiliteräksen työn osuuteen on noin 382 
normituntia, joka on rahaksi muutettuna 6 576 €. Mustan hiiliteräsputken normi-
tuntiaikojen kasvu ilmenee sekä konehuoneasennuksena, että muualle asen-
nettuna ja on noin 25 % vertailtavia putkia suurempi. Puristusmenetelmällä 
asennettavien putkien normituntimäärät olivat kohtalaisen lähellä toisiaan, sillä 
hintaeroa halvimmaksi tulleen sähkösinkityn hiiliteräksen ja kalleimmaksi tulleen 
komposiitin välillä on vain 365 €. 
Seuraavassa on esitetty yritykselle työntekijöistä koituvien sosiaalikulujen 
osuus yhteiskustannuksista (taulukko 7). Osuuksien selvittämiseksi on urak-
kasumma ja sosiaalikulut jaettu erillisiksi sarakkeiksi. Sosiaalikuluihin sisältyvät 
myös työntekijöille maksettavat ruokarahat.  
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TAULUKKO 7. Työn urakkasumma ja sosiaalikulut yhteensä 
 
PUTKIMATERIAALI TYÖ SOSIAALIKULUT HINTA 
Sähkösinkitty hiiliteräs 16 621 € 15 567 € 33 863 € 
Kupari 16 757 € 15 735 € 34 184 € 
Komposiitti 16 986 € 15 903 € 34 599 € 
Musta hiiliteräs 23 197 € 21 761 € 47 298 € 
 
Kun huomioidaan sosiaalikulujen osuus työstä aiheutuvan urakkasumman li-
säksi, voidaan havaita asennusmenetelmän nopeuden vaikutus yhteiskustan-
nuksiin. Tulosten halvimmaksi materiaaliksi laskettiin sähkösinkitty hiiliteräsput-
ki hintaan 33 863 €. Vertailun toiseksi halvimpana on kupari hintaan 34 184 € ja 
kolmantena komposiitti hintaan 34 599 €. Pieni ero puristusmenetelmällä asen-
nettavien putkien välillä johtui niiden normituntiaikojen pienestä erosta. Ero ver-
tailun neljänneksi tulleen mustan hiiliteräsputken ja ensimmäiseksi tulleen säh-
kösinkityn hiiliteräsputken välillä on merkittävä, sillä eroa materiaalien välillä oli 
jopa 27–28 %, joka on rahaksi muutettuna jopa 13 400 €. Mustan hiiliteräsput-
ken yhteishinta nousi työpäivien suuresta määrästä johtuen jopa 47 298 €. 
Miestyöpäivien määrät on esitetty aiemmin taulukossa 3. 
6.3 Yhteiskustannukset 
Yhteiskustannuksissa laskettiin materiaalin ja työn kokonaiskustannukset urak-
kasumman mukaisesti (taulukko 8). Urakkasumma määrittelee tilaajalle tarjoa-
man työn hinnan ja on siksi tärkeässä asemassa yrityksen tarjoamien urakoi-
den kannalta.  
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TAULUKKO 8. Urakkasumman yhteiskustannukset  
 
PUTKIMATERIAALI TYÖ MATERIAALI YHTEENSÄ 
Musta hiiliteräs 23 197 € 7 587 € 30 784 € 
Sähkösinkitty hiiliteräs 16 621 € 21 034 € 37 655 € 
Kupari 16 757 € 37 943 € 54 700 € 
Komposiitti 16 986 € 40 372 € 57 358 € 
 
Urakkasumman mukaan laskettujen yhteiskustannusten halvimmaksi putkeksi 
muodostui musta hiiliteräsputki, jonka kokonaishinta oli 30 784 €. Työn toiseksi 
halvimmat kokonaiskustannukset olivat sähkösinkityllä hiiliteräsputkella hintaan 
37 655 €, joka oli noin 6 900 € mustaa hiiliteräsputkea kalliimpi. Työn kalleim-
miksi putkiksi laskettiin kupari hintaan 54 700 € ja komposiitti hintaan 57 358 €.  
Yhteiskustannusten ennakkokäsityksenä oli, että sähkösinkityn hiiliteräsputken 
kohtalaisen halpa metrihinta ja nopea työmenetelmä olisivat laskeneet putken 
yhteishintaa vertailtavia putkia halvemmaksi. Mustaa hiiliteräsputkea    käytet-
täessä ilmeni kuitenkin liitososien hinta huomattavasti saatuja ennakkokäsityk-
siä halvemmaksi.  
 
 
 
  
 
TAULUKKO 9. Putkien, liitososien
masta 
 
 
Koska putkien metrimäärät kohteessa olivat samat, voidaan taulukosta 9 hava
ta asennusmenetelmien
tyn hiiliteräsputken ero asennusmenetelmien välillä on merkittävä, koska mat
riaalien metrihintojen keskiarvot ovat kohtalaisen lähellä toisiaan (taulukko 2). 
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Urakkasumman lisäksi laskettiin tulokset myös yhteishintana, johon sisältyvät 
urakkasumma, työstä aiheutuvat sosiaalikulut ja materiaalihukka (taulukko 10). 
Sosiaalikulujen sisältö ja materiaalihukka on esitetty aiemmin kohdassa 4.3.1 ja 
4.2.2.  
TAULUKKO 10. Yhteiskustannukset urakkasumman mukaan, mihin on lisäksi 
laskettu sosiaalikuluista ja materiaalihukasta koituvat kulut  
 
PUTKIMATERIAALI 
TYÖ JA 
SOS.KULUT 
MATERIAALI JA 
MATERIAALIHUKKA 
YHTEENSÄ 
Sähkösinkitty hiiliteräs 33 863 € 21 235 € 55 098 € 
Musta hiiliteräs 47 298 € 7 871 € 55 169 € 
Kupari 34 184 € 38 490 € 72 674 € 
Komposiitti 34 599 € 40 753 € 75 352 € 
 
Työ, materiaali, materiaalihukka sekä sosiaalikulut sisältävät lähes kaikki yrityk-
selle urakasta koituvat kulut. Edellä mainittujen kulujen avulla yritys laskee ura-
kan kannattavuuden sekä kustannustehokkuuden. Kokonaiskustannusten hal-
vimpana on sähkösinkitty hiiliteräsputki hintaan 55 098 €. Vertailun toiseksi hal-
vin oli musta hiiliteräs, jonka hinta oli vain 70 € sähkösinkittyä hiiliteräsputkea 
kalliimpi. Vertailun kalleimmat kustannukset olivat kuparilla hintaan 75 876 € ja 
komposiitilla hintaan 78 368 €. Edellä mainittujen kustannusten prosentuaaliset 
osuudet kokonaiskustannuksista on esitetty liitteessä 3. 
6.4 Mustan- ja sähkösinkityn hiiliteräsputken yhteisjärjestelmä 
Koska vertailtavien putkimateriaalien käyttö samassa lämmitysputkistojärjes-
telmässä on mahdollista, on seuraavassa laskettu tulokset järjestelmälle, jossa 
käytetään mustaa ja sähkösinkittyä hiiliteräsputkea. Materiaalit kahden mene-
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telmän välillä on rajattu siten, että konehuoneeseen asennetut putket ja lii-
tososat on valmistettu mustasta hiiliteräksestä, kun taas konehuoneen ulkopuo-
linen järjestelmä on asennettu sähkösinkitystä hiiliteräksestä valmistetusta put-
kesta ja osista. 
Kahden materiaalin järjestelmässä konehuoneen putket asennetaan hitsauslii-
toksin, mikä mahdollistaa osien liittämisen yhteen pienellä määrällä liitososia. 
Konehuoneen ulkopuoliset putket asennetaan puristusliitosmenetelmällä, joka 
mahdollistaa asennuksen hitsaus- ja kierteitysmenetelmää nopeammin. Edellä 
mainittujen menetelmien yhdistelmä mahdollistaisi kahden asennusmenetelmän 
parhaimpien ominaisuuksien hyödyntämisen, jolloin myös kustannusten huip-
pukohtia voitaisiin pienentää. 
Kustannuksia kahden materiaalin järjestelmälle esitettäessä on tulokset esitetty 
molemmille materiaaleille erillisinä osuuksina. Kahden materiaalin järjestelmän 
kustannuksiin ei ole lisätty asennuksesta koituvia muita kuluja. (Taulukko 9.) 
TAULUKKO 9. Kustannukset mustan- ja sähkösinkityn hiiliteräsputken yhdiste-
tylle järjestelmälle 
 
PUTKIMATERIAALI TYÖ MATERIAALI YHTEENSÄ 
Musta hiiliteräs 2 923 € 1 526 € 4 449 € 
Sähkösinkitty hiiliteräs 14 792 € 13 865 € 28 657 € 
Yhteensä 17 715 € 15 391 € 33 106 € 
 
Kahden materiaalin järjestelmässä, jossa on käytetty mustaa hiiliteräsputkea 
sekä sähkösinkittyä hiiliteräsputkea, laskettiin urakkasummaksi 33 106 €. Jos 
edellä mainittua tulosta verrataan kustannusvertailun halvimmaksi lasketun 
mustan hiiliteräsputken järjestelmään (taulukko 8), on ero järjestelmien välillä 
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noin 2 300 € mustan hiiliteräsputken hyväksi. Kahden materiaalin järjestelmäs-
sä tulokset ilmoitettiin ainoastaan urakkahinnan muodostamana kokonaishinta-
na, sillä muiden kulujen osuutta olisi tämän kaltaisessa järjestelmässä vaikea 
arvioida.  
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7 POHDINTA 
Tavoitteena oli selvittää lämmitysputkiston asennuksesta syntyvät kustannus-
erot neljän putkimateriaalin välillä sekä esittää näiden materiaalien hyviä ja 
huonoja puolia. Tärkein tavoite oli selvittää, kannattaako yrityksen siirtyä käyt-
tämään vaihtoehtoista asennusmenetelmää tulevissa lämmitysputkistourakois-
sa sekä oppia ymmärtämään urakasta muodostuvat kustannusten huippukoh-
dat putkimateriaalien välillä. 
Työssä tarkasteltiin materiaalien ominaisuuksia, asennusta ja liitosmenetelmiä 
sekä niille ominaisia piirteitä. Materiaaleista ja liitosmenetelmistä löytyi moni-
puolisesti tietoa eri valmistajien internetsivuilta, mikä myös osaltaan vaikeutti 
työn tekemistä, sillä valmistajien lupaukset omille tuotteilleen poikkeavat toisis-
taan. 
Kustannusvertailun lähtökohtana oli juuri valmistuneen koulurakennuksen sa-
neeraus- ja laajennusurakka. Yrityksellä oli tiedossa urakasta muodostuneet 
todelliset kustannukset, joihin vertailtavien putkimateriaalien kokonaiskustan-
nuksia verrattiin. Kustannukset vertailtaville putkille muodostettiin materiaaliluet-
telon, lämmityssuunnitelmien ja kytkentäkaavioiden perusteella. Laskettujen 
materiaalimäärien muuntaminen todellisten kustannusten kaltaiseksi oli haasta-
vaa, mikä johtui urakassa käytettyjen materiaalien suuresta määrästä ja materi-
aaliluettelon vaikeasta luettavuudesta.  Kun putkimäärät ja osat oli laskettu, 
saatiin tulokset yrityksen SAB-laskentaohjelman avulla.  
Tulokset on esitetty taulukoissa, joista voidaan havaita kustannusten muodos-
tuminen osa-alueittain. Yhteistulokset on laskettu myös yritykselle koituvien ko-
konaiskustannusten kannalta, jolloin tuloksiin on huomioitu myös mm. työnteki-
jöistä maksettavat sosiaalikulut.  
Tulokset eivät vastanneet saatuja ennakkokäsityksiä, sillä vertailtavien putkima-
teriaalien urakkasumman mukaiset kokonaiskustannukset osoittautuivat käy-
tössä olevaa menetelmää kalliimmaksi. Koska tulokset jäivät vertailtavien    
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putkien osalta kalliimmiksi, laskettiin ne myöhemmin järjestelmästä, jossa sa-
maan lämmitysjärjestelmään käytettäisiin kahta eri putkimateriaalia.  
Kustannukset kahden materiaalin järjestelmällä eivät kuitenkaan saavuttaneet 
toivottua tasoa ja yhdistelmä sijoittui vertailun toiseksi heti mustan hiiliteräsput-
ken jälkeen. Vaikka kahden materiaalin järjestelmä ei laskennallisesti yltänyt 
vertailun kärkeen, saattaisi asia käytännössä poiketa lasketuista tuloksista, sillä 
yhdistelmällä voitaisiin hyödyntää tilanteisiin parhaiten sopivia työmenetelmiä.  
Vertailtaessa on tärkeä ymmärtää, että tulokset eivät välttämättä tosielämässä 
päde. Tuloksiin, joissa on laskettu yhteen urakkahinta ja sosiaalikulut, voidaan 
uskoa varauksella, sillä asentajien todellista asennusnopeutta ei voida varmasti 
tietää. Työskentelynopeudet voivat vaihdella hyvinkin paljon, jolloin myös työ-
päivien määrä olisi eri. Asennusmenetelmien nopeuseroista ei ole kerätty var-
maa tietoa, ja ero menetelmien välillä saattaakin olla oletettua suurempi. Asia 
kaipaisi lisätutkimuksia. Myös työssä laskettujen massojen määrä saattaa vaih-
della tarjouslaskijan tarkkuuden mukaisesti, joten eri laskijat saattavat laskea eri 
määrän tarvikkeita. Tuloksista, joissa on huomioitu urakkasumma ja sosiaaliku-
lut, voidaan kuitenkin päätellä sosiaalikulujen merkittävä osuus kokonaiskus-
tannuksista.   
Tulokset osoittavat, että toiseen asennusmenetelmään ja materiaaliin siirtymi-
nen olisi taloudellisesti kannattavaa ainoastaan silloin, kun urakassa tarvitaan 
vain huomattavan vähän liitososia. Selkeää käyttötarkoitusta ei puristemene-
telmälle voida kuitenkaan määrittää, sillä asennuskohteissa tarvittavien lii-
tososien määrä vaihtelee huomattavasti kohteen koosta ja tyypistä riippuen. On 
kuitenkin selvää, että ilman liitososia ei järjestelmiä ole mahdollista asentaa.  
Voidaan päätellä, ettei urakkahinnan laskeminen vertailtavia asennusmateriaa-
leja käyttäen taloudellisesti kannata, sillä tarjotun urakan kokonaishinta nousee 
ja saattaa vaikuttaa negatiivisesti yrityksen saamiin lämmitysputkistourakoihin 
jatkossa. Sosiaalikulujen osuus kokonaisurakasta on merkittävä eikä yrityksen 
kannata sitä jättää huomioimatta.  
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